Информация по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования Ковардицкое

(по состоянию на  25.10.2019 ) 

           Постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения  от 23.10.2017г.  № 482 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое».           
В муниципальную программу  в  2019 году  включено мероприятие:

-  благоустройство общественной территории муниципального образования Ковардицкое – благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково (1707,96 кв.м., 1067 п.м.).
        На вышеуказанное мероприятие в 2019 году запланировано 3 347 030,88 рублей, в т.ч. из:

 - федерального бюджета -  3 116 085,75 рублей;

- областного бюджета – 63 593,59 рублей; 

- местного бюджета  -  167 351,54 рублей.   

          Соглашение о предоставлении субсидии бюджету МО Ковардицкое на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы»  заключено  25.03.2019 года, № 17644424-1-2019-001.

          МУП «Муромпроект» изготовлен дизайн-проект  благоустройства пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково (договор № 20   от 15.03.2019).   
          ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское  архитектурно-планировочное бюро (ГУП «ОПИАПБ») проведена проверка сметной документации благоустройства пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково. (договор № 462/19-РЦЦС от 26.04.2019).  
         14.05.2019  уполномоченным органом администрации муниципального образования Ковардицкое размещено извещение о проведении  электронного аукциона. 

      Дата проведения ЭА – 03.06.2019.  
      Муниципальный контракт заключен  14.06.2019г. Срок выполнения работ 02.08.2019. Подрядчик ООО «Стройтаймплюс». Цена муниципального контракта 2 493 537,35 рублей. Снижение цены на 25,5 %.  Подрядчик приступил к выполнению работ с даты заключения муниципального контракта.      
       Договор на оказание услуг по исполнению функций технического надзора  заключен с ООО «Триал». Цена договора  49 870 рублей (2%).

      Муниципальным унитарным предприятием «Муромпроект» подготовлен локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство пешеходной зоны  по  ул. Советская  в с. Булатниково на сумму 853 493,53 рубля (экономия по итогам проведения электронного аукциона по отбору подрядной организации).

        01.07.2019 года вышеуказанная сметный расчет направлен  в ГУП ВО «ОПИАПБ» на проверку достоверности сметной стоимости.

        22.07.2019 сметный расчет направлен в МУП «Муромпроект» для корректировки.
       По муниципальному контракту   № 2 от 14.06.2019 года работы выполнены 02.08.2019г.           Подрядчику  ООО «Стройтаймплюс» за выполненные работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково  в соответствии с муниципальным контрактом № 2  от 14.06.2019г. и дополнительным соглашением от 07.08.2019 года денежные средства в сумме 2404803,05 рублей оплачены 30 августа т.г.   

         13 августа т.г.   размещено  извещение о проведении электронного аукциона на сумму 853493,53 рубля.

      По итогам второго электронного аукциона, 03 сентября т.г. заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Асфальтофф» на сумму 735000,00 рублей на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково.  
      Срок выполнения работ 03.10.2019 года. 
      Договор на оказание услуг по исполнению функций технического надзора  заключен с ООО «Триал». Цена договора  14 700 рублей (2%).

       Работы выполнены в срок. За выполненные работы  проведена оплата в сумме 735000 рублей 18.10.2019г.
     Экономия по итогам проведения электронных аукционов составила 207 227,83 рублей. На указанную сумму заключен муниципальный контракт № 5 от 04.10.2019  (без проведения торгов) на  выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково (продолжение тротуара от школы в направлении г. Муром с подрядчиком ООО «Асфальтофф». Работы выполнены 07.10.2019. За выполненные работы  проведена оплата в сумме 207227,83 рублей 18.10.2019г.  Услугу по исполнению функций технического надзора  испонял  ООО «Триал». Цена договора 4145 рублей (2%).

